



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๔


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ตำบล/แขวง ท่าโสม อำเภอ/เขต เขาสมิง จังหวัด ตราด เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม โดย นายวิจิต สุนทวนิก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๖๑ หมู่ ๕ โดยอยู่ที่ร้อยโทมณฑล อุดมโชค ร.น. ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สพ.๐๐๐๔๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ประสบภัย อปท.(โดยการปรับปรุงซอยวัดเก่าบน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด) จุดที่ ๑ และจุดที่ ๒ พร้อมขุดรื้อสิ่งกีดขวางลำน้ำตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๖,๔๘๘.๕๕ บาท (สี่ล้านหกพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบบห้าสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ


งวดที่ 1 กำหนดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว ป้ายบอกการจราจร ทำการขุดรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำจุดที่ 1 แล้วเสร็จ รื้อท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กตรงจุดที่จะสร้างสะพานแล้วเสร็จ ทำทางเบียงจุดที่ 2 แล้วเสร็จ เทฐานรากสะพาน เตะถมสะพาน เทคานรับแผ่นพื้นสะพาน เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตรแล้วเสร็จ


งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางแผ่นพื้นสะพาน เท Topping สะพาน เทราวสะพาน เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ติดตั้ง Gradrail แล้วเสร็จตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ).....  ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิชิต สุนทวนิศา)

(ลงชื่อ).....  ..... ผู้รับจ้าง  
(ว่าที่ร้อยโทมณฑล อุดมโชค ร.น.)



(ลงชื่อ).....  ..... พยาน  
(นางสาววันทนา ขาวคม)

(ลงชื่อ).....  ..... พยาน  
(นายพรเทพ ฉาบกิ่งवाल)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๗๑/๒๕๖๔


ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔


อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากไม่สามารถดอกลเสาเข็มตามแบบแปลนที่กำหนดในสัญญาได้ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๘๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔ จนถึง ๑๓/๐๙/๒๕๖๔ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้


รายการ จ้างก่อสร้างแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอพท.(โดยการปรับปรุงซอยวัดเก่าบน หมู่ที่๑ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด)จุดที่๑ และจุดที่๒ ตามรายละเอียดแนบท้าย

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๕/๐๗/๒๕๖๔	๒,๐๒๖,๕๓๘.๕๕			๒,๐๒๖,๕๓๘.๕๕
๒	๒	๑๓/๐๙/๒๕๖๔	๑,๕๗๕,๕๕๐.๐๐			๑,๕๗๕,๕๕๐.๐๐

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิชิต สุนทวนิต)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(ว่าที่ร้อยโทมณฑล อุดมโชค ร.น.)



(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาววันทนา ขาวคม)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นายพรเทพ ฉาบกิ่งจาล)